2021.09.01 14:39:
08+07'00'

Директор МБОУ «СШ № 1»
Ломов Сергей Иванович
Серийный номер сертификата:
00 97 95 22 43 7f b7 c5 03
Дата начала действия: 01.04.2022
Дата окончания действия: 31.03.2027
Отпечаток сертификата:
20d8b9e49dd65d56f342e6bdb60f7c177386162d

Утвержден приказом
директора МБОУ «СШ № 1»
от 01.09.2021 № 01-05/328

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 с углубленным изучением физики и математики им. А.П. Завенягина»

№ п/п	МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021	Директор МБОУ «СШ № 1» Заместители директора по УВР и ВР	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Февраль 2021 – июнь 2022	Заместители директора по УВР и ВР	Аналитическая справка
3	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль 2021 – июнь 2022	Заместитель директора по АХЧ	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
4	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с	В течении года	Заведующая библиотекой	Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации

	Федеральным перечнем учебников			учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
5	Проведение классных родительских собраний в будующих 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО	Май 2022	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
6	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно в течении учебного года	Заместители директора по УВР и ВР Ответственный за сайт школы	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Октябрь 2021 – март 2022	Заместители директора по УВР и ВР Руководители ШМО	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
8	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Директор МБОУ «СШ № 1» Заместители директора по УВР и ВР Члены рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
9	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течении всего периода	Руководители ШМО Члены рабочей группы	Планы работы ШМО
10	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022 г	Директор МБОУ «СШ № 1» Заместители директора по УВР и ВР Члены рабочей группы	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

11	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 г	Директор МБОУ «СШ № 1» Заместители директора по УВР и ВР Члены рабочей группы	Должностные инструкции
12	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.09.2022 г	Директор МБОУ «СШ № 1» Заместители директора по УВР и ВР Члены рабочей группы	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
13	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.09.2022 г	Директор МБОУ «СШ № 1» Заместители директора по УВР и ВР Члены рабочей группы	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
14	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022 г	Директор МБОУ «СШ № 1»	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе

				рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
15	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 01.09.2022 г	Директор «МБОУ СШ № 1» Заместители директора по УВР и ВР Члены рабочей группы	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 г	Педагоги школы	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
17	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Март 2022	Директор МБОУ «СШ № 1» Заместители директора по УВР и ВР Члены рабочей группы Заведующая библиотекой	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
18	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 01.09.2022 г	Директор МБОУ «СШ № 1»	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
19	Разработка плана методической работы,	В течении всего	Заместитель директора по	План методической работы с

	обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	периода	УВР	педагогами
20	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	В течении всего периода	Заместители директора по УВР и ВР	План ВШК
21	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течении всего периода	Директор МБОУ «СШ № 1» Заместители директора по УВР и ВР Члены рабочей группы	Протокол педагогического совета Протоколы заседания рабочей группы
22	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течении всего периода	Заместители директора по УВР и ВР	Консультации педагогов
23	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Педагог - психолог	План работы педагога психолога
24	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 г	Заместители директора по УВР и ВР	План функционирования ВСОКО на учебный год.
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
25	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	Заместители директора по УВР и ВР	Аналитическая справка
26	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по	В течении всего периода	Заместители директора по УВР и ВР	Аналитическая справка

	новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течении всего периода	Заместители директора по УВР и ВР	Обучение педагогов, планирующих работу по новым ФГОС
27	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	К 31.08.2022	Директор МБОУ «СШ № 1» Заместители директора по УВР и ВР	
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
28	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Директор МБОУ «СШ № 1» Заместители директора по УВР и ВР Ответственный за сайт школы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях.
29	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Директор МБОУ «СШ № 1» Заместители директора по УВР и ВР Ответственный за сайт школы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.
30	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течении всего периода	Директор МБОУ «СШ № 1» Заместители директора по УВР и ВР Ответственный за сайт школы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
31	Информирование о нормативно-правовом,	В течении всего	Директор МБОУ «СШ №	Сайт образовательной

	программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	периода	1» Заместители директора по УВР и ВР Ответственный за сайт школы	организации.